



Naturhistoriska
riksmuseet

Projektplan DINA/
GNM migrering
Datum
2015-02-11

Migrering av GNM:s (Göteborgs naturhistoriska museums) databaser till DINA-systemet.

Bakgrund

DINA står för Digitalt Informationssystem för Naturhistoriska samlingar och är ett projekt som delvis är finansierat av Svenska Artprojektet via Artdatabanken, Uppsala. Bakom den nuvarande ansökan står Evolutionsmuseet i Uppsala, Göteborgs herbarium vid Göteborgs universitet, Göteborgs naturhistoriska museum (GNM), Zoologiska museet vid Lunds universitet, Station Linné på Öland samt Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm (NRM). DINA-projektets mål är att skapa ett nationellt samlingshanteringssystem för naturhistoriska samlingar. Med DINA effektiviserar vi den digitala hanteringen av våra naturhistoriska föremål och öppnar upp information om våra samlingar för en bredare allmänhet. Måldatabasen för detta projekt ingår i en nationell infrastruktur som utvecklats inom ramen för DINA-projektet.

Vi kommer under 2015 fördela en stor del av våra resurser i DINA-projektet på migrering av de zoologiska databaserna vid GNM. Vi kommer ha särskilt fokus på föremålen från inventeringsprojektet SAMARIN där vi ingår i ett samarbetsprojekt för DNA-streckkodning med Artdatabanken och NorBOL.

Projektet vid GNM kommer att genomföras i nära samarbete med databasansvariga vid GNM. Utbildning och support i det nya systemet (Specify 6 och 7) tillhandahåller NRM. NRM:s IT-avdelning erbjuder hosting av den nya databasen med samma tekniska lösning som idag existerar för Entomologi, GNM.

Naturhistoriska riksmuseet

Postadress:
Box 50007
104 05 Stockholm

Besöksadress:
Frescativägen 40
114 18 Stockholm

Telefon: 08-519 540 00
Telefax. 08-519 540 85
registrator@nrm.se

Genomförande

Karin Karlsson och Kevin Holston på NRM har ansvar för löpande uppdateringar till arbetsgruppen under projektets gång, med dokument tillgängligt på DINA-projektets wiki (<http://dina-project.net>). Den största delen av arbetet kommer till en början ske på distans med elektronisk överföring av filer mellan Kevin Holston, Christian Isenvadh och databasansvariga. I slutet av maj 2015 kommer projektet intensifieras med ett antal fysiska möten med utbildningar i systemet samt anpassningar av gränssnitt och anpassningar av rapporter från systemet (milstolpe 2 och 3).

Övergången till det nya systemet förväntas att ske stegvis enligt gruppnummer när det gäller milstolpe 1 och 2. Utbildning och driftsättning bör ske samtidigt för alla grupper för att på ett mer effektivt sätt utnyttja projektets resurser.

Organisation**Beställare:**

Åsa Holmberg (GNM).

Arbetsgrupp:

Charlotte Jönsson (EN), Kennet Lundin (EV), Ted von Proschwitz (EV), Eva Andreasson (EV), Carola Högström (EV, VE), Friederike Johansson (VE), Åsa Holmberg (GEO) och Per Lekholm (GNM).

Databasadministratör/teknisk ansvarig:


Christian Isenvadh (GNM) och Kevin Holston (NRM).

Projektledare


Karin Karlsson (NRM)

GNM = Naturhistoriska Museet, Göteborg; NRM = Naturhistoriska Riksmuseet. EN = entomologi; EV = evertebratbiologi; VE = vertebratbiologi; GEO = paleontologi och mineralogi.

Stockholm 2015-02-11



Fredrik Ronquist
Projektansvarig
DINA-projektet



Karin Karlsson
Projektledare
DINA-projektet