



”Kick-off” DINA - Göteborgs naturhistoriska museum 2015-05-29

Projektperiod maj-december 2015

KI 9.00-9.30 Uppdatering DINA-projektet samt kort om HaV-projektet

KI 9.30-10.00 DINA GNM – maj 2015

- GNM har fått en egen instans på Specify-servern NRM.
- Kevin och Christian har initierat arbetet med migreringen av GNM:s databaser. Mappning och rätt format. Workbench och/eller scripts.
- Projektmöte 29 maj

KI 10.30-12.00 Demo Specify – en översikt över systemet och dess funktionalitet.

Kevin visade Specify och hur ett formulär kan se ut. ”Collection” i Specify är inte detsamma som en samling utan ofta en disciplin med grupperingar av flera samlingar. Det finns olika sätt, fördelar och nackdelar med hur man delar in sina ”collections” i Specify. Besluten hur just era samlingar ska delas in tas under migreringsarbetets gång av Kevin och Christian i samråd med databasägaren.

GNM:s ”Taxonomy” importeras in i Specify. Andra träd i Specify är ”Storage” och ”Geography” som ni måste ta beslut om på vilken nivå ni vill göra indelningar.

Bilder – det finns en lösning att hantera bilder i Specify om man har en dedikerad server där bilder, pdf:s och andra binära filer ligger.

Förslag: Christian kan sätta upp en Specify testserver för GNM lokalt.

Tidsplan GNM DINA 2015

Augusti 2015

Evertebrater

Arkivdatabas, typer och bilddatabas.

September 2015

Geologi + Generalkatalog

Oktober 2015

Vertebrater

November 2015

Markfauna

December 2015

Testmigring av alla datasets till Specify och test av Specify.

Januari 2016

Skarp migring och övergång till Specify.

Specify workshop

Någon gång i mitten av oktober. Återkommer efter sommaren om exakt datum.

Karin Karlsson och Kevin Holston, Naturhistoriska riksmuseet